

Componente/ Línea Estratégica	Descripción de logro esperado	Mes											
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
3. FUNCIONAMIENTO CAM													
3.1 Realización de reuniones periódicas	Actas y acuerdos (mínimo 6)						X	X	X	X	X	X	
4. FUNCIONAMIENTO CAC													
4.1 Realización de reuniones periódicas	Actas y acuerdos (mínimo 6)						X	X	X	X	X	X	
4.2 Asignación de recursos al CAC para financiamiento proyecto	Proyecto elaborado, financiado y ejecutado								X			X	
4.3 Informe del presupuesto asignado													X
4.4 Balance final de trabajo	Informe balance final de trabajo CAC, elaborado por integrantes.												X
4. ESTRATEGIA COMUNAL													
4.1 Difusión masiva en la comunidad de la estrategia ambiental	Comunidad informada sobre la estrategia							X	X	X	X	X	
4.2 Difusión web funcionando	Comunidad, comités, funcionarios informados							X	X	X	X	X	
4.3 Difusión interna en todas las áreas de la estrategia	Todas las áreas municipales informadas							X	X	X	X	X	

Componente/ Línea Estratégica	Descripción de logro esperado	Mes											
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
5. LINEAS ESTRATEGICAS													
5.1 Reportes de avance líneas estratégicas	Informe de avance									X		X	
5.2 Evaluación líneas estratégicas	Informe de evaluación líneas estratégicas										X		X
5.3 Difusión de los resultados finales	Publicación en página web de resultados finales.												X
6. ORDENANZA AMBIENTAL													
6.1 Elaboración ordenanza ambiental	Elaboración y decreto oficial ordenanza ambiental						X	X	X	X	X	X	X
6.2 Plan de PAC (difusión)	Ordenanza ambiental difundida										X	X	
6.3 Reportes de estado de avance	Estados de avance informados											X	X
7. EDUCACION AMBIENTAL FORMAL													
7.1 Certificación ambiental de todos los colegios de la comuna	Ingresar colegios municipales al SNCAE. Establecimientos educacionales con acciones ambientales					X	X	X	X	X	X	X	X
7.2 Educación ambiental ambiental a través del plan 2020 de educación PADEM.	Incorporar temática ambiental en PADEM							X	X	X	X	X	X

Componente/ Línea Estratégica	Descripción de logro esperado	Mes											
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
7.3 Fomento de la educación ambiental en colegios de la comuna	Realización de 5 charlas y talleres con temática del cuidado del medio ambiente						X	X		X	X		
7.4 Capacitación a juntas de vecinos en temas ambientales	Realización de 3 charlas y talleres			X					X	X			
8. CAPACITACION AMBIENTAL													
8.1 Elaboración plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado (FUNCIONARIOS MUNICIPALES)					X							
8.2 Ejecución plan de capacitación CAM y funcionarios	Talleres sobre: Eficiencia energética Apresto ordenanza ambiental Otros.								X	X	X	X	
8.3 Realización de seminario ambiental, convocatoria provincial.	Seminario realizado, donde hayan participado delegaciones de las comunas de la provincia.							X					
9. MECANISMO PAC													
9.1 Elaboración sistema de denuncias ambientales con formulario único, ubicado en oficina de partes.	Sistema y formato de denuncias ambientales									X			
10 RECICLAJE, EFICIENCIA ENERGETICA											X	X	
10.1 Implementar proyecto piloto AGUA: en dependencias del edificio consistorial	Reducción del 5% gasto de agua									X	X	X	X

Componente/ Línea Estratégica	Descripción de logro esperado	Mes											
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
10.1.2 Diseño y aprobación programa piloto									X				
10.1. 3 Marcha blanca, mediciones, ajustes.										X	X	X	
10.1. 4 informe de resultados													X
10.2 Implementar proyecto piloto ENERGIA: en dependencias del edificio consistorial	Reducción del 5% gasto de agua									X	X	X	X
10.2.1 Diseño y aprobación programa piloto										X			
10.2.2 Marcha blanca, mediciones, ajustes											X	X	
10.2.3 informe resultados													X
10.3 Proyecto piloto minimización y reciclaje de hojas de papel blanco	Avance de 10% en reciclaje papel blanco								X	X	X	X	

MARCELA PEDRAZA B.
COORDINADORA SCAM